

Slachthuishof Nieuwbouw
Bouwnummer 121

Bevestiging meerwerk
(inclusief alle offertes)

Ontwikkelcombinatie

Nummer	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Bedrag in euro
1.030	Wijzigen draairaam in een draai-/kiepraam	1	post	125,00
3.0001	Verplaatsen schakelmateriaal/wandcontactdoos/(bedrade) leiding.	1	stuks	60,00
3.1002.2	Extra dubbele wandcontactdoos op algemene groep. Plaats volgens optietekening.	1	stuks	170,00
5.002	Eigen keuze sanitair bij onze projectleverancier Plieger Haarlem, offerte volgt.	1	off	0,00
7.100	Eigen keuze tegelwerk, offerte volgt.	1	off	0,00
Totaal incl. BTW en opslagen				355,00

Aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor oplevering wordt verlengd, conform artikel 4 resp. artikel 7 van de algemene voorwaarden behorend bij de aannemingsovereenkomst resp. koop-/aannemingsovereenkomst: 1

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV
Postbus 1 1749 ZG WARMENHUIZEN

Printdatum: 3-2-2022 11:23:58

Alle offertes zijn 30 dagen geldig.
M.i.v. 1 oktober 2012 wordt dit overzicht automatisch berekend met 21% BTW.
Bij de definitieve facturering zullen wij uiteraard rekening houden met de door de wetgever vastgestelde regelgeving.

Akkoord koper(s):

Datum:

07.02.2022
S.D. Bouwman
Verkoopmanager

