

Slachthuishof Nieuwbouw
Bouwnummer 135

Bevestiging meerwerk
(inclusief alle offertes)

Ontwikkelcombinatie

| Nummer | Omschrijving | Aantal | Eenheid | Bedrag in euro |
|----------|--|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.030 | Wijzigen draairaam in een draai-/kiepraam | 7 | post | 875,00 |
| 3.1002.2 | Extra dubbele wandcontactdoos op algemene groep. Plaats volgens optietekening. | 2 | stuks | 340,00 |
| 3.3001 | Loze leiding 19mm van meterkast naar inbouwdoos voorzien van klemveerdeksel. | 2 | stuks | 220,00 |
| 5.002 | Eigen keuze sanitair bij onze projectleverancier Plieger Haarlem, offerte volgt. | 1 | off | 0,00 |
| 7.100 | Eigen keuze tegelwerk, offerte volgt. | 1 | off | 0,00 |
| | | | Totaal incl. BTW en opslagen | 1.435,00 |

Aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor oplevering wordt verlengd, conform artikel 4 resp. artikel 7 van de algemene voorwaarden behorend bij de aannemingsovereenkomst resp. koop-/aannemingsovereenkomst: 1

Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV
Postbus 1 1749 ZG WARMENHUIZEN

Printdatum: 1-2-2022 9:46:56

Alle offertes zijn 30 dagen geldig.

M.i.v. 1 oktober 2012 wordt dit overzicht automatisch berekend met 21% BTW.

Bij de definitieve facturering zullen wij uiteraard rekening houden met de door de wetgever vastgestelde regelgeving.

Akkoord koper(s):

Datum: 07.02.2022
S.D. Bouwman
Verkoopmanager

